Controller
TECNOLOGIA EM SISTEMAS PARA GESTÃO EMPRESARIAL

1. Realizações CONTTROL Contábil/Fiscal 2021

Este tópico refere-se as atividades realizadas pelo setor **CONTTROL Fiscal/Contábil** durante o exercício de 2021, conforme descrito abaixo:

1. Implementação framework **gpdConttrolScrum** (**Métodos ágeis: SCRUM**)
2. Implantação do Processo SCRUM no setor **CONTTROL Fiscal/Contábil**
3. Implantação do Processo SCRUM no setor **CONTTROL Folha**
4. Treinamento/Capacitação time CONTTROL metodologia/processo SCRUM
5. Revisão Backlog **CONTTROL Fiscal/Contábil**
6. Reunião/Apresentação diretoria TI, Modernização dos Sistemas CONTTROL
7. Instalação / Configuração Ambiente de Trabalho time **CONTTROL Fiscal/Contábil**:
    a. **Antes**: Notepad => **depois**: Notepad++, consulta XML
    b. **Antes**: Não visualizava QR2 => **depois**: QRDesigner, visualizar designer de relatório (ajuste)
    c. **Antes**: GPD => **depois**: **gpdSCRUM**
    d. **Antes**: LibreOffice => **depois**: EXCEL (**Conta Google Web**)
8. Apoio técnico/orientação, atividades suporte: Erro Certificado Digital; Configuração Ambiente Segurança Sistema Gerenciador REINF; Correção de Base de Dados FF (Índice); .NET Framework – Ambiente Cliente; Interpretação mensagem de erro Web Service eSocial e SEFAZ.
9. Integração eSocial 1.0, colaborador externo, Gerson Dias, com ambiente interno
10. Apresentação da **Modernização dos sistemas legados Conttrol.**
11. Sugestões **Modernização Estilização,** Projeto CONTTROL - **Contábil Easy**
12. Implantação gpdConttrolPlanner (Ambiente WEB – processo SCRUM)
13. Manutenção CONTTROL Fiscal/Contábil (Melhoria contínua)
14. Manutenção aplicação gpdConttrolScrum (Melhoria contínua)
15. Manutenção CONTTROL Folha (Implementação eSocial 1.0)
16. Manutenção Conttroller_Reinf – Gerenciador Web **Delphi7** (Melhoria contínua)
17. Manutenção Conttroller_eSocial – GerenciadorWeb **Delphi7** (Melhoria contínua)
18. Manutenção BaixarXMLConttrol – **Delphi7** (Melhoria contínua)
19. Backup – Criação/Deploy Projeto DEVOPS Reinf/eSocial/BaixarXML in Cloud
20. Geração da Modelo de Dados projeto CONTTROL

2. Planejamento Tático CONTTROL 2022

Neste tópico, apresentamos o planejamento **CONTTROL Fiscal/Contábil**, previsto para 2022, com o **propósito de melhoria nos processos, capacitação do time e inovação tecnológica** das atividades fins do setor de desenvolvimento CONTTROL.

2.1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1. Concluir Pendências/**Implantar eSocial 1.0**
2. Capacitar Time CONTTROL – Processo SCRUM (Novos Treinamentos)
3. Capacitar Time CONTTROL–Abertura Ticket gpdConttrolScrum (Treinamentos)
4. **Manutenção CONTTROL** (Melhoria contínua)
    a. Fiscal/Contábil
    b. Aplicação gpdConttrolScrum
    c. CONTTROL Folha (eSocial 1.0)
    d. Conttroller_Reinf – Gerenciador Web **Delphi7**
    e. Conttroller_eSocial – GerenciadorWeb **Delphi7**
    f. BaixarXMLConttrol – **Delphi7**
5. Capacitar Time Dev CONTTROL – Tecnologia Web
6. Planejar **Modernização Tecnológica**, Migração CONTTROL Easy para Web
    a. Redesenhar Processo
    b. Modelagem de Dados (BD)
    c. Arquitetura de Software
    d. Tecnologia

2.2. PLANO DE AÇÃO

O plano de ação tem como função: **iniciar, planejar, executar, monitorar e encerrar cada OBJETIVO** proposto no planejamento. Como todo processo de planejamento e acompanhamento, adotaremos a **metodologia 5W2H**, e para cada cenário utilizaremos o ciclo do **PDCA(Plan-Do-Check-ACT)**, de forma iterativa e incremental de gestão para controle e melhoria contínua do plano de ação.

1. OBJETIVO 1 - ATIVIDADES DO PLANO DE AÇÃO (5W2H)

OBJETIVO	**1. Concluir Pendências/Implantar eSocial 1.0**
Status	Definido
Nível de Importância	Alto
Nível de Urgência	Alto
O que? (What)	Implementar as pendências dos tickets abertos no BackLog FOLHA
Por quê? (Why)	Necessidade para implantar eSocial 1.0 – Produção Mar/2022
Quem? (Who)	**Heleno Cardoso / Waldemir**
Quando (When)	Durante os meses: Dez/2021; Jan/2022 a Mar/2022
Onde? (Who)	Setor de Desenvolvimento CONTTROL
Como? (How)	Através da tecnologia Delphi e BD FF. Implementar/Validar **(Ações tickets)**
Tempo? (How Much)	03 meses

Nível de Importância: Alto/Médio/Baixo **Nível de Urgência**: Alto/Médio/Baixo

ACOMPANHAMENTO PLANO DE AÇÃO POR OBJETIVO (PDCA)

BackLog	**Por Fazer**	**Fazendo**	**Feito**	**Validado**
Ticket 20297				
Ticket 20329				

2. OBJETIVO 2 - ATIVIDADES DO PLANO DE AÇÃO (5W2H)

OBJETIVO	2. Capacitar Time CONTTROL – Processo SCRUM (**Novos Treinamentos**)
Status	Em Definição
Nível de Importância	Média
Nível de Urgência	Baixa
O que? (What)	Elaborar treinamento para consolidação da metodologia SCRUM
Por quê? (Why)	Necessidade de amadurecimento do time na metodologia ágeis
Quem? (Who)	**Heleno Cardoso/Time CONTTROL**
Quando (When)	Entre Fev/2022 e Abr/2022
Onde? (Who)	Setor de Desenvolvimento CONTTROL
Como? (How)	Através de Datashow e MintMeter **Treinamento 1** **Treinamento 2**
Tempo? (How Much)	02 Dias

Nível de Importância: Alto/Médio/Baixo **Nível de Urgência**: Alto/Médio/Baixo

ACOMPANHAMENTO PLANO DE AÇÃO POR OBJETIVO (PDCA)

BackLog	Por Fazer	Fazendo	Feito	Validado
Treinamento 1				
Treinamento 2				

3. OBJETIVO 3 - ATIVIDADES DO PLANO DE AÇÃO (5W2H)

OBJETIVO	3. Capacitar Time CONTTROL–Abertura Ticket gpdConttrolScrum (**Treinamentos**)
Status	Em Definição
Nível de Importância	Média
Nível de Urgência	Baixa
O que? (What)	Elaborar treinamento para abertura de tickets
Por quê? (Why)	Necessidade de abertura de tickets com informações relevantes à implementação do ticket
Quem? (Who)	**Heleno Cardoso/ Time CONTTROL**
Quando (When)	Jan/2022
Onde? (Who)	Setor de Desenvolvimento CONTTROL
Como? (How)	Através de Datashow e MintMeter **Melhorias framework SCRUM** **Treinamento 1**
Tempo? (How Much)	02 meses

Nível de Importância: Alto/Médio/Baixo **Nível de Urgência**: Alto/Médio/Baixo

ACOMPANHAMENTO PLANO DE AÇÃO POR OBJETIVO (PDCA)

BackLog	Por Fazer	Fazendo	Feito	Validado
Melhorias framework SCRUM				
Treinamento 1				

4. OBJETIVO 4 - ATIVIDADES DO PLANO DE AÇÃO (5W2H)

OBJETIVO	4. **Manutenção CONTTROL** (Melhoria contínua)
Status	Definido
Nível de Importância	Alto
Nível de Urgência	Alto
O que? (What)	Implementar as pendências dos tickets abertos no **BackLog Fiscal/Contábil / gpdSCRUM / Gerenciador Reinf / Gerenciador eSocial / Baixar XML**
Por quê? (Why)	Manter o sistema CONTTROL livre de bugs e melhoria contínua
Quem? (Who)	**Heleno Cardoso/Jonhson/Waldemir**
Quando (When)	Exercício 2022
Onde? (Who)	Setor de Desenvolvimento CONTTROL
Como? (How)	Através da tecnologia Delphi3 e BD FF. Implementação/Validação **(Ações tickets)**
Tempo? (How Much)	Durante o exercício de 2022

Nível de Importância: Alto/Médio/Baixo **Nível de Urgência**: Alto/Médio/Baixo

ACOMPANHAMENTO PLANO DE AÇÃO POR OBJETIVO (PDCA)

BackLog	Por Fazer	Fazendo	Feito	Validado
Tickets				

INDICADORES (KPI) – OBJETIVO 4

Indicador	Formulário
1. Taxa de Eficiência para Redução de Bugs **Aplicação Fiscal** **(TERBAF)**	Qte de Tickets com Status (Erro) / Qte de Tickets
2. Taxa de Eficiência para Redução de Bugs **Aplicação Contábil** **(TERBAC)**	Qte de Tickets com Status (Erro) / Qte de Tickets
3. Taxa de Satisfação do Cliente com a **Aplicação Fiscal** **(TSCAF)**	Formulário de Pesquisa de Satisfação on Line Aplicação Fiscal
4. Taxa de Satisfação do Cliente com a **Aplicação Contábil** **(TSCAC)**	Formulário de Pesquisa de Satisfação on Line Aplicação Contábil
5. Taxa de Crescimento do **Aplicação Fiscal** **(TCAF)**	Qte de Tickets com Status (Erro) / Qte de Tickets
6. Taxa de Crescimento do **Aplicação Contábil** **(TCAC)**	Qte de Tickets com Status (Erro) / Qte de Tickets

5. OBJETIVO 5 - ATIVIDADES DO PLANO DE AÇÃO (5W2H)

OBJETIVO	5. Capacitar Time Dev CONTTROL – Tecnologia Web
Status	Definido
Nível de Importância	Médio
Nível de Urgência	Baixo
O que? (What)	Tomar Treinamento Tecnologia Web (C#)
Por quê? (Why)	Necessidade de amadurecimento do time DEV em soluções Web
Quem? (Who)	**Heleno Cardoso**
Quando (When)	Exercício 2022
Onde? (Who)	Setor de Desenvolvimento CONTTROL
Como? (How)	Cursos Web; Livros; Apostilas; Blogs
Tempo? (How Much)	Exercício 2022

Nível de Importância: Alto/Médio/Baixo **Nível de Urgência**: Alto/Médio/Baixo

ACOMPANHAMENTO PLANO DE AÇÃO POR OBJETIVO (PDCA)

BackLog	Por Fazer	Fazendo	Feito	Validado
Cursos Web				
Blogs				

6. OBJETIVO 6 - ATIVIDADES DO PLANO DE AÇÃO (5W2H)

OBJETIVO	6. Planejar **Modernização Tecnológica**, Migração CONTTROL Easy para Web
Status	Definido
Nível de Importância	Média
Nível de Urgência	Média
O que? (What)	Planejar Modernização Inovação Tecnológica/Processo **CONTTROL Contábil**
Por quê? (Why)	Maximizar a Competitividade do Produto
Quem? (Who)	**Heleno Cardoso/Time CONTTROL**
Quando (When)	Exercício 2022
Onde? (Who)	Setor de Desenvolvimento CONTTROL
Como? (How)	Revisão do Processo Modelagem do BD Definição da Arquitetura de Software Definição da Tecnologia
Tempo? (How Much)	Exercício 2022

Nível de Importância: Alto/Médio/Baixo **Nível de Urgência**: Alto/Médio/Baixo

ACOMPANHAMENTO PLANO DE AÇÃO POR OBJETIVO (PDCA)

BackLog	Por Fazer	Fazendo	Feito	Validado
Revisão do Processo				
Modelagem do BD				
Definição da Arquitetura de Software				
Definição da Tecnologia				

Modernização Inovação Tecnológica, Migração CONTTROL Easy para Web

Componentes	**Análise SWOT** **Modernização Tecnológica**, Migração CONTTROL Easy para Web	
Interna (Organização)	**Forças (Strength)** Domínio do Negócio Engenheiros de Software	**Fraquezas (Weaknesses)** Domínio da Tecnologia Web Domínio Filosofia Web
Externa (Ambiente)	**Oportunidades (Opportunities)** Inovação Processo Expansão no Mercado	**Ameaças (Threats)** Novos Concorrentes Perda de Clientes

SSA, 02 de dezembro de 2021